

Avaliação da Sprint 2 – Projeto ProconChatBot (Equipe Candango)

Considerações Gerais

Em comparação com a Sprint 1, observa-se uma evolução significativa na estruturação do projeto, especialmente no que se refere à formalização dos artefatos ágeis, organização do backlog e utilização efetiva de ferramentas de gestão como GitHub Projects.

Na Sprint 1, o projeto apresentava forte viés documental, com ausência de rastreabilidade entre execução e ferramentas de controle (sem Issues, PRs ou Kanban efetivo), o que impossibilitava uma avaliação objetiva do processo de desenvolvimento.

Já na Sprint 2, há uma mudança clara de maturidade: o time passa a executar o trabalho com suporte de ferramentas de engenharia de software, evidenciando um fluxo mais próximo de SCRUM, com tarefas atribuídas, PRs, commits rastreáveis e uso de estrutura de backlog funcional.

Apesar dessa evolução, ainda existem lacunas importantes relacionadas à rastreabilidade entre Product Backlog, Sprint Backlog e requisitos, além da formalização completa de alguns artefatos SCRUM (como Definition of Done e eventos separados de Review/Retrospective).

1. README.md

Descrição do Projeto

Avaliação: Atendido com boa qualidade

O README apresenta uma descrição clara e consistente do sistema proposto:

- Contexto do problema (Procon e atendimento ao cidadão)
- Objetivo do assistente de WhatsApp
- Arquitetura geral do fluxo de atendimento
- Escopo funcional do sistema

Destaque: a arquitetura em pipeline (WhatsApp → PLN → Classificador → Regras → Resposta) está bem definida e demonstra maturidade técnica no entendimento do problema.

Procedimento para Executar o Projeto

Avaliação: Atendido

Há documentação suficiente para execução do ambiente:

- Docker Compose com múltiplos serviços
- Estrutura de backend modularizada
- Instruções básicas de execução e shutdown

Ponto positivo: separação clara de serviços (PLN, service manager e bot WhatsApp), indicando preocupação com arquitetura distribuída.

Planejamento das Sprints

Avaliação: Atendido

O projeto apresenta planejamento em 3 Sprints:

- Sprint 1: Fundação
- Sprint 2: Inteligência e governança
- Sprint 3: Expansão

Para esta avaliação, considera-se apenas a Sprint 2.

Destaque: há coerência entre o objetivo da Sprint e os itens planejados (orquestração, ML, base de conhecimento).

Equipe (Nome e Papel)

Avaliação: Atendido

A equipe está claramente definida:

- Caique Moura — Scrum Master
- Luis Gustavo de Souza Barbosa Pereira — Product Owner
- Guilherme Cardoso — Dev
- Lucas Jaques de Souza — Dev
- Lucas Rafael Marcondes de Assis — Dev
- Rafael Soares — Dev

Ponto positivo: papéis estão bem distribuídos e coerentes com o modelo SCRUM.

Ferramentas e Tecnologias

Avaliação: Atendido com excelência

O projeto demonstra domínio técnico e boa organização arquitetural:

- Microserviços em backend
- Docker / Docker Compose
- Pipeline de PLN
- Arquitetura de orquestração
- Integração com WhatsApp bot

Destaque: evolução clara em relação à Sprint 1, onde não havia evidência de execução prática do sistema.

2. Product Backlog

Avaliação: Atendido

O backlog está bem estruturado com:

- IDs
- User Stories
- Priorização
- Critérios de aceitação
- Organização por Sprints

Destaque: boa evolução em relação à Sprint 1, onde o backlog existia mas não havia conexão com execução.

User Stories

Avaliação: Atendido

As histórias seguem padrão adequado:

“Como [usuário], quero [ação], para [benefício]”

Ponto positivo: alinhamento claro com o domínio do problema (atendimento ao cidadão via Procon).

Oportunidade de melhoria

Ainda existe um ponto importante:

- Falta rastreabilidade entre:
 - Requisitos
 - User Stories
 - Tasks do GitHub Projects

Isso ainda limita a auditoria completa da entrega.

3. Definition of Done (DoD)

Avaliação: Não explicitado

Não há definição formal de DoD.

Há indícios implícitos como:

- Uso de testes
- Documentação
- Estrutura arquitetural

Mas não há checklist formal de conclusão de tarefa.

4. Sprint 2 (SCRUM)

Planejamento da Sprint

Avaliação: Atendido

A Sprint possui objetivo coerente:

- Inteligência do sistema
 - Orquestração
 - Classificação de intenção
 - Base de conhecimento
-

Sprint Backlog

Avaliação: Parcialmente atendido (e melhor que Sprint 1)

Evidências encontradas:

- Tasks com responsáveis
- Estimativas implícitas
- Uso de GitHub Projects
- PRs e commits rastreáveis

Ponto forte em relação à Sprint 1:

✓ agora existe execução real no GitHub

Kanban / GitHub Projects

Avaliação: Atendido

Foi identificado uso efetivo de:

- Colunas por Sprint
- Tasks organizadas
- Atribuição de responsáveis
- Fluxo de execução

Correção importante em relação à leitura anterior:

✓ há sim Kanban funcional na Sprint 2

Burndown

Avaliação: Atendido

Há evidência de que o burndown da Sprint 2 foi devidamente documentado no repositório, incluindo representação visual (imagem) e acompanhamento ao longo da Sprint.

Isso indica:

- Existência de controle de progresso por Sprint
- Produção adequada do artefato de acompanhamento SCRUM
- Coerência com o planejamento apresentado no README

Observação complementar

Embora o burndown esteja presente e corretamente documentado, ainda seria interessante:

- Integrar melhor sua atualização com o fluxo do GitHub Projects
 - Explicitar no README a origem dos dados utilizados no gráfico
-

Sprint Review / Retrospective

Avaliação: Parcialmente atendido

- Há indícios de reflexão sobre o processo
 - Mas não há separação formal entre:
 - Review (entrega)
 - Retrospective (processo)
-

5. Qualidade Geral da Sprint

Avaliação: Boa evolução

Comparando com Sprint 1:

Evoluções claras:

- ✓ saída de um projeto puramente documental
 - ✓ introdução de execução real no GitHub
 - ✓ adoção de Kanban funcional
 - ✓ presença de PRs e commits rastreáveis
 - ✓ arquitetura técnica consistente
 - ✓ burndown corretamente implementado
-

Problemas ainda presentes:

- ⚠ falta DoD formal
 - ⚠ rastreabilidade incompleta entre artefatos SCRUM
 - ⚠ separação incompleta de eventos SCRUM
-

Parecer Geral

A Sprint 2 representa uma evolução consistente em maturidade de processo e execução técnica em relação à Sprint 1.

Enquanto a Sprint 1 era predominantemente documental, a Sprint 2 passa a apresentar evidências concretas de desenvolvimento colaborativo com uso de GitHub como ferramenta de controle de fluxo de trabalho.

Com a confirmação da existência do burndown corretamente documentado, observa-se um nível ainda mais sólido de aderência às práticas SCRUM.

Ainda existem lacunas importantes na formalização completa do processo ágil, especialmente em rastreabilidade e definição de critérios de conclusão, mas o avanço estrutural e técnico é claro e significativo.

Avaliação Individual – Sprint 2

Visão Geral

A Sprint apresentou:

- 50 tasks
- 2 issues
- 3 PRs (2 merged)
- 5 commits

Há evidência de execução real no repositório, permitindo avaliação objetiva baseada em dados.

Caique Moura (Scrum Master)

Evidências:

- 4 commits
- 13 tasks participadas
- 2 PRs merged

Atuação:

- Coordenação de merges
- Atuação em integração de funcionalidades
- Participação ativa em tarefas estruturais

Parecer:

Participação relevante e visível no fluxo de integração do projeto, com papel ativo na consolidação do código.

Luis Gustavo de Souza Barbosa Pereira (PO)

Evidências:

- 10 tasks participadas
- 2 issues criadas
- 1 PR aberto (não merged)

Atuação:

- Atuação mais voltada ao backlog e organização de demandas

Parecer:

Participação mais orientada ao processo de produto do que à implementação técnica, compatível com o papel de PO, mas com baixa evidência de validação ativa no repositório.

Guilherme Cardoso (DEV)

Evidências:

- 3 tasks participadas

Parecer:

Baixa evidência de participação técnica registrada no GitHub durante a Sprint.

Lucas Jaques de Souza (DEV)

Evidências:

- 4 tasks participadas

Parecer:

Participação moderada, porém sem evidência de commits ou PRs.

Lucas Rafael Marcondes de Assis (DEV)

Evidências:

- 3 tasks participadas

Parecer:

Baixa evidência de contribuição técnica registrada.

Rafael Soares (DEV)

Evidências:

- 7 tasks participadas
- 1 commit

Parecer:

Participação leve, com alguma evidência de contribuição técnica pontual.

Conclusão Individual

Integrante	Evidência
Caique Moura	Alta
Luis Gustavo	Média (produto)
Rafael Soares	Baixa–Média
Lucas Jaques	Baixa
Lucas Rafael	Baixa
Guilherme Cardoso	Baixa
